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Asociado Certificado en Dirección de Proyectos (CAPM®)   
Obtenga los Conocimientos Necesarios para Aprobar el Examen de CAPM® 
 
 
Salón de Clase Tradicional 
Curso No. 8021 
Duración: 3 Días  
Créditos: 21 PDUs / 2.1 CEUs  
 
Salón de Clase Virtual  
Curso No. 8821 
Duración: Seis sesiones de tres horas  
Créditos: 18 PDUs / 1.8 CEUs 
 
Aprendizaje On-Demand 
Curso No. PA8821 
Duración: Seis sesiones de tres horas  
Créditos: 18 PDUs / 1.8 CEUs 
 
¿Está planeando presentar el examen de CAPM® del PMI®? Este curso le da el conocimiento que usted necesita para 
aprobarlo y cubre información crítica relacionada con el CAPM sobre la teoría de la dirección de proyectos, principios, 
técnicas y métodos. Usted también tendrá la oportunidad de revisar los tipos de preguntas que encontrará en el examen 
de CAPM. 
 
Prerrequisitos 
Capacitación básica en dirección de proyectos o su experiencia equivalente 
 
Nivel del Curso 
Básico 
 
Quién Deberá Asistir 
Aprobar el examen de CAPM es una excelente manera de demostrar su compromiso hacia la excelencia en dirección 
de proyectos, y este taller está diseñado especialmente para ayudarlo a obtener su credencial como CAPM. Este curso 
también será de gran beneficio para los directores o miembros del equipo del proyecto que quieran mejorar su 
efectividad y mejorar sus carreras profesionales. 
 
Temario del curso 
 
Listos para Empezar 

• Presentaciones 
• Estructura del curso 
• Metas y objetivo del curso 

 
Obteniendo la Certificación como CAPM 

• Proceso de certificación como CAPM y el criterio para su obtención 
• Como aplicar para el examen 
• Como llenar la forma de verificación de experiencia 

 
Marco Conceptual de la Dirección de Proyectos 

• Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) 
• Contexto de la dirección de proyectos 
• Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos 
• Procesos y grupos de procesos de la dirección de proyectos 

 
Gestión de la Integración de Proyectos 

• Desarrollo del acta del proyecto 
• Desarrollo del plan de la dirección de proyectos 
• Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 
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• Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 
• Realizar un control de cambios integral 
• Cierre del proyecto o fase 

 
Gestión del Alcance del Proyecto 

• Recopilar requisitos 
• Definir alcance 
• Crear EDT 
• Verificar alcance 
• Controlar alcance 

 
Gestión del Tiempo del Proyecto 

• Definir actividades 
• Secuencia de las actividades 
• Estimar los recursos de las actividades 
• Estimar la duración de las actividades 
• Desarrollar el cronograma 
• Finalizar y controlar el cronograma 

 
Gestión del Costo del Proyecto 

• Estimar costos 
• Determinar presupuesto 
• Controlar costos 
• Emplear la Gestión del Valor Ganado 

 
Gestión de la Calidad en el Proyecto 

• Gurús de la calidad y sus contribuciones clave 
• Planificar la calidad del proyecto 
• Realizar el aseguramiento de la calidad 
• Realizar el control de la calidad 
• Importantes herramientas y técnicas de la calidad 

o Diagramas causa y efecto 
o Diagramas de control 
o Histogramas y diagramas Pareto 
o Inspecciones 
o Diagramas de dispersión 
o Six Sigma 

 
Gestión de los Recursos Humanos 

• Desarrollo del plan de recursos humanos 
• Adquirir y desarrollar los equipos del proyecto 
• Comparar y contrastar teorías organizacionales relevantes y estructuras 
• Dirigir un equipo de proyecto 
• Enfoques motivacionales 

 
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

• Identificar interesados 
• Planificar comunicaciones 
• Distribuir información 
• Gestionar las expectativas de los interesados del proyecto 
• Reportar desempeño 

 
Gestión de los Riesgos del Proyecto 

• Planificar la gestión de los riesgos 
• Identificar los riesgos del proyecto (tanto positivos como negativos) 
• Realizar análisis cualitativos y cuantitativos 
• Planificar planes de respuesta a los riesgos (tanto positivos como negativos) 
• Monitorear y controlar los riesgos 
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Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
• Planificar adquisiciones 
• Realizar adquisiciones 
• Tipos comunes de contratos, sus características y uso apropiado 
• Administrar adquisiciones 
• Cerrar adquisiciones 

 
Revisión del Examen de CAPM 

• Establecer un plan de estudio 
• Estrategias para presentar el examen 
• Evaluar sus fallas de conocimiento y fortalezas basándose en el examen muestra 

 
Además de todos los materiales del curso, el participante recibirá acceso a la parte de auto estudio de la herramienta en línea PM BASICS. 
 
Calificaciones para la Certificación de CAPM 
Los candidatos para el CAPM requieren tener por lo menos un diploma de preparatoria o su equivalente global y pueden tomar cualquiera de los dos 
siguientes caminos: 1,500 horas de trabajo en un equipo de proyectos o 23 horas de capacitación formal en dirección de proyectos. El examen del PMI 
está conformado por 150 preguntas de opción múltiple las cuales tendrán que resolverse en un máximo de tres horas. Antes del examen, el participante 
encontrará un tutorial de 15 minutos, los cuales son extra a las tres horas asignadas.  
 


