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Project Orange Belt® 2010 
Dirigir Proyectos con Microsoft® Project 2010 
 
Salón de Clase Tradicional 
Curso No.  
Duración: 3 Días  
Créditos: 21 PDUs / 2.1 CEUs  
 
Salón de Clase Virtual  
Curso No.  
Duración: Seis sesiones de tres horas  
Créditos: 18 PDUs / 1.8 CEUs 
 
Aprendizaje On-Demand 
Curso No.  
Duración: Cuatro sesiones de tres horas  
Créditos: 18 PDUs / 1.8 CEUs 
 
Este curso les da a los participantes el conocimiento  y habilidades para construir, mantener y controlar planes del 
proyecto bien formados al igual que los prepara para el examen de Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) 
 
Prerrequisitos 
Estar familiarizado con los conceptos clave y terminología de la dirección de proyectos, al igual que habilidades básicas 
de navegación en Windows y experiencia previa en la dirección de proyectos utilizando Microsoft Project. 
 
Nivel del Curso 
Intermedio 
 
Quién Deberá Asistir 
Este curso esta dirigido tanto para directores de proyecto novatos como experimentados al igual que programadores, o 
cualquier usuario de Project 2010 (este curso excluye las características de Project Server). Los participantes pueden 
estar involucrados en o ser responsables de la calendarización, estimación, coordinación, control, presupuestación y 
asignación de personal a los proyectos y cualquier otro tipo de soporte a usuarios de Project 2010. 
 
Lo que Usted Aprenderá 
Usted aprenderá a: 

• Crear un buen cronograma de proyecto 

• Asignar recursos a las tareas 

• Entender los tipos de tareas y la formula de su cronograma 

• Analizar el uso de recursos 

• Verificar el avance 

• Personalizar y dar formato a las vistas de Project 2010 

• Crear reportes del proyecto y analizar datos del proyecto, recursos y tareas 

• Dirigir múltiples proyectos 
 
Temario del Curso  
 
Listos para Empezar 

• Presentaciones 

• Estructura del curso 

• Metas y objetivo del curso 
 
Conceptos de Dirección de Proyectos Organizacional 

• Modelo de Procesos de la Dirección de Proyectos Organizacional  

• Plan Estratégico para la Dirección de Proyectos 

• Dirigir Proyectos Individuales 
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Conocer Project 2010 

• Software de Dirección de Proyectos 

• Project Standard 2010 

• Tipos de Archivo en Project 2010 

• Compatibilidad con Versiones Anteriores 

• Crear un Nuevo Cronograma 

• Establecer el Calendario de Proyecto 
 

 
Como Ingresar Tareas en Project 2010 

• Estructura de Desglose del Trabajo EDT 

• EDT Gráfico vs EDT Listado 

• Crear la EDT en Project 2010 
 
Como Estimar con Project 2010 

• Elaboración Progresiva  

• Ingresar Actividades con Estimados Incompletos en Project 2010 

• Ingresar estimados de Duración y de Trabajo en Project 2010 
 
Crear Dependencias con Project 2010 

• Los principios de los Cronogramas Dinámicas 

• Tipos de Dependencias 

• Crear dependencias con Project 2010 

• Vínculos dinámicos en Project  2010 
 

Fechas Límite y Restricciones en Project 2010 

• Diferencias entre Fechas límite y Restricciones 

• Ingresar fechas límite en Project 2010 

• Ingresar restricciones en Project 2010 

• Usar y crear calendarios de tarea 
 

Trabajar con Recursos en Project 2010 

• Qué es un recurso 

• Recursos en Project 2010 

• Capturar recursos en Project 2010 

• Calendario de recurso 

• Recursos de costo en Project 2010 
 
Hacer Asignaciones en Project 2010 

• Qué es una asignación 

• Crear asignaciones en Project 2010 

• Gestión de costos  

• Cambiar asignaciones 
 
Optimizar Cronogramas en Project 2010 

• Optimizar tiempo 

• Ruta crítica 

• Optimizar tiempo y costo 

• Optimizar tiempo, costo y recursos 

• Nivelación de recursos en Project 2010 
 
Actualizar Avances en Project 2010 

• Establecer línea base en Project 2010 

• Métodos de actualización de tareas 

• Actualizar tareas 

• Actualizar asignaciones 

• Actualizar costos 
 



  International Institute for Learning México, S.A. de C.V. 

 

© 2000-2011 International Institute for Learning México, S.A. de C.V.         
 

Project Orange Belt® 2010 |  3 de 3 
Editado 10/25/2011 

Reportes con Project 2010 

• Gestión de la comunicación en los proyectos 

• Comunicación con Project 2010 

• Usar reportes de Project 2010 

• Usar vistas para crear reportes en Project 2010 

• Reportes visuales de Project 2010 

• Compartir información 
 
Gestión del Valor Ganado con Project 2010 

• Visión general de la Gestión del Valor Ganado  

• Aplicar gestión del valor ganado con Project 2010 

• Los elementos básicos de la gestión del valor ganado 
 
Evaluación del Proyecto con Project 2010 

• Comparación de cronogramas 

• Comparación entre dos versiones de un archivo de proyecto con Project 2010 

• Crear plantillas en Project 2010 
 
Multiples Proyectos con Project 2010 

• Qué es un cronograma consolidado 

• Recursos compartidos en Project 2010 

• Vínculos entre proyectos 

• Establecer línea base a un cronograma consolidado 
 
 
Para participar en este curso usted deberá traer su laptop won Microsoft Project 2010 Standard o Professional instalado, así como los últimos service 
packs. Usted puede obtener una versión de prueba de este software a través de Microsoft. Usted también necesitara un lector de CD-ROM y el cargador 
de corriente de su equipo.  

 
 


